



## N01 1 Application Development First Plan

Phát triển ứng dụng (Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh)



Scan to open on Studeersnel

# KẾ HOẠCH THỰC HIỆN – MÔN HỌC PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG

Nhóm 1 - Thành viên nhóm

1. Nguyễn Đào Hoài Thuận (Nhóm trưởng)
2. Nguyễn Đức Trí
3. Trần Thiên Bảo
4. Lý Thị Thuỳ

Tên ứng dụng: **Chương trình hỗ trợ bán vé tàu tại nhà ga**

Thời gian thực hiện: 06/08/2025 đến 19/11/2025 (15 tuần)

## Kế hoạch chi tiết

|                                                                 | <i>Công việc</i>                                 | <i>Thành viên thực hiện</i> | <i>Ghi chú</i>                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tuần 01</b><br>(Từ:<br>06/08/2025<br><br>Đến:<br>13/08/2025) | 1. Đăng ký nhóm, nhận đề tài                     | Tất cả thành viên nhóm 1    | Tuần này chưa có thực hành. Tổ chức tự họp bàn bạc kế hoạch khi được gán đề tài |
|                                                                 | 2. Phân chia vai trò, thống nhất cách làm việc   |                             |                                                                                 |
|                                                                 | 3. Lập kế hoạch sơ bộ                            |                             |                                                                                 |
|                                                                 |                                                  |                             |                                                                                 |
| <b>Tuần 02</b><br>(Từ:<br>13/08/2025<br><br>Đến:<br>20/08/2025) | 1. Khảo sát nghiệp vụ bán vé tàu.                | Thuận                       |                                                                                 |
|                                                                 | 2. Thu thập yêu cầu chức năng & phi chức năng.   | Trí, Bảo                    |                                                                                 |
|                                                                 | 3. Vẽ sơ đồ quy trình nghiệp vụ.                 | Thuỳ                        |                                                                                 |
|                                                                 |                                                  |                             |                                                                                 |
| <b>Tuần 03</b><br>(Từ:<br>20/08/2025<br><br>Đến:<br>27/08/2025) | 1. Viết tài liệu “Đặc tả yêu cầu phần mềm” (SRS) | Cả nhóm                     |                                                                                 |
|                                                                 |                                                  |                             |                                                                                 |
|                                                                 |                                                  |                             |                                                                                 |
|                                                                 |                                                  |                             |                                                                                 |
| <b>Tuần 04</b>                                                  | 1. Xác định & vẽ sơ đồ Use Case.                 | Thuận, Bảo                  |                                                                                 |

|                                                                 | <i>Công việc</i>                                                            | <i>Thành viên thực hiện</i> | <i>Ghi chú</i> |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| (Từ:<br>27/08/2025<br><br>Đến:<br>03/09/2025)                   | 2. Liệt kê các tác nhân (actor)                                             | Trí, Thùy                   |                |
|                                                                 | 3. Vẽ sơ đồ hoạt động (Activity Diagram)                                    | Trí, Thùy                   |                |
|                                                                 | 4. Vẽ sơ đồ tuần tự                                                         | Thuận, Bảo                  |                |
|                                                                 |                                                                             |                             |                |
| <b>Tuần 05</b><br>(Từ:<br>03/09/2025<br><br>Đến:<br>10/09/2025) | 1. Thiết kế sơ đồ lớp (Class Diagram)                                       | Thuận, Trí                  |                |
|                                                                 | 2. Thiết kế ERD (mô hình dữ liệu quan hệ)                                   | Bảo, Thùy                   |                |
| <b>Tuần 06</b><br>(Từ:<br>10/09/2025<br><br>Đến:<br>17/09/2025) | 1. Thiết kế giao diện mockup (form đăng nhập, đặt vé, thanh toán, quản trị) | Thuận, Trí                  |                |
|                                                                 | 2. Chuẩn hóa mô hình dữ liệu, tạo bảng CSDL                                 | Bảo, Thùy                   |                |
|                                                                 |                                                                             |                             |                |
|                                                                 |                                                                             |                             |                |
| <b>Tuần 07</b><br>(Từ:<br>17/09/2025<br><br>Đến:<br>24/09/2025) | 5. Xây dựng giao diện đăng nhập                                             | Thùy                        |                |
|                                                                 | 6. Xây dựng giao diện đăng ký                                               | Trí                         |                |
|                                                                 | 7. Xây dựng giao diện quản lý đặt vé                                        | Bảo                         |                |
|                                                                 | 8. Xây dựng giao diện quản lý tài khoản                                     | Thuận                       |                |
| <b>Tuần 08</b><br>(Từ:<br>24/09/2025<br><br>Đến:                | 1. Chức năng tìm kiếm chuyến tàu, tra cứu vé                                | Toàn bộ thành viên          |                |
|                                                                 |                                                                             |                             |                |
|                                                                 |                                                                             |                             |                |

|                                                             | <i>Công việc</i>                                                                                          | <i>Thành viên thực hiện</i>                                                  | <i>Ghi chú</i> |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 01/10/2025)                                                 |                                                                                                           |                                                                              |                |
| <b>Tuần 09</b><br>(Từ:<br>01/10/2025<br>Đến:<br>08/10/2025) | 1. Chức năng đặt vé, chọn ghế, nhập thông tin hành khách                                                  | Bảo, Thuận (các thành viên còn lại hỗ trợ)                                   |                |
| <b>Tuần 10</b><br>(Từ:<br>08/10/2025<br>Đến:<br>15/10/2025) | 1. Chức năng thanh toán, xuất vé điện tử                                                                  | Trí, Thùy (các thành viên còn lại hỗ trợ)                                    |                |
| <b>Tuần 11</b><br>(Từ:<br>15/10/2025<br>Đến:<br>22/10/2025) | 1. Chức năng đặt vé<br>2. Chức năng thêm<br>3. Chức năng xóa<br>4. Chức năng sửa<br>5. Chức năng thống kê | Thuận, Trí, Thùy, Bảo<br>Thuận<br>Trí<br>Bảo<br>Thùy                         |                |
| <b>Tuần 12</b><br>(Từ:<br>22/10/2025<br>Đến:<br>29/10/2025) | 1. Kiểm thử đơn vị (unit test), kiểm thử chức năng<br>2. Test case + báo cáo kiểm thử                     | Thuận (các thành viên còn lại hỗ trợ)<br>Bảo (các thành viên còn lại hỗ trợ) |                |
| <b>Tuần 13</b><br>(Từ:                                      | 1. Tích hợp toàn hệ thống, sửa lỗi                                                                        | Trí, Thùy (các thành viên còn lại hỗ trợ)                                    |                |

|                                                             | <i>Công việc</i>                                                                                                                         | <i>Thành viên thực hiện</i> | <i>Ghi chú</i> |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| 29/10/2025<br>Đến:<br>05/11/2025)                           |                                                                                                                                          |                             |                |
| <b>Tuần 14</b><br>(Từ:<br>05/11/2025<br>Đến:<br>12/11/2025) | 1. Hoàn thiện tài liệu hướng dẫn sử dụng, chuẩn bị báo cáo cuối kỳ                                                                       | Tất cả thành viên nhóm 1    |                |
| <b>Tuần 15</b><br>(Từ:<br>12/11/2025<br>Đến:<br>19/11/2025) | 1. Tổng hợp báo cáo hoàn chỉnh (Word + Slide PowerPoint).<br>2. Thực hành thuyết trình, phân chia người trình bày.<br>3. Bảo vệ trước GV | Thùy<br>Trí, Bảo<br>Thuận   |                |
|                                                             |                                                                                                                                          |                             |                |

Link nhật ký (phamthanhhung3578@gmail.com)